
I mit projekt lægger vi især vægt på 
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	Venstre tendens
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	0
	+
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	Højre tendens

	  1
	– indiskutabel managementbeslutning om projektets iværksættelse
	
	
	
	
	
	– dialog om fordele og ulemper ved at iværksætte projektet

	  2
	– at ingen relevante interessenter er i tvivl om projektets mål
	
	
	
	
	
	– at flest mulige relevante interessenter deltager i målsætning

	  3
	– præcise oplysninger om specifikation, tid og omkostninger 
	
	
	
	
	
	– udveksling af billeder på den tilstand, projektet skal føre til

	  4
	– loyal efterlevelse af virksomhedens procedurer, tidsrammer, budgetter og andre retningslinjer
	
	
	
	
	
	– forpligtelse over for specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske, tidssatte og enkle mål

	  5
	– udvidet opmærksomhed over for risikoen for at forglemme sig i en slutspurt
	
	
	
	
	
	– at der holdes et vågent øje for om muligt at afslutte projektet tidligere end forudsat  

	  6
	– erkendelse af og beredskab til konstruktiv takling af konflikter og kriser allerede i opløbet
	
	
	
	
	
	– et glidende projektforløb og klare regler for indgreb ved tegn på uønskede krusninger

	  7
	– at fejl bør undgås; men når de begås, erkendes de åbent, de rettes og gentagelse forebygges
	
	
	
	
	
	– omfattende foranstaltninger for at undgå fejl og uregelmæssigheder
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	  8
	– at inddrage alle erfaringer med fokus på projekts vej til målet
	
	
	
	
	
	– ajourførte anvisninger på projekters rette gennemførelse

	  9
	– at gennemførelsen iværksættes til tiden og uden større bevågenhed end nødvendigt
	
	
	
	
	
	– at opmærksomhed om projektets afsæt er med til at fastholde fokus og forpligtelse

	10
	– at uregelmæssigheder, fejl og svigt analyseres nøje for at nå til årsagernes rod
	
	
	
	
	
	– at fejlbedømmelser og andre menneskelige svigt udløser retfærdige sanktioner

	11
	– at uoverensstemmelser mellem personer er deres egen sag og derfor bør ignoreres
	
	
	
	
	
	– opmærksomhed om og aktiv indsats for at udvikle og opretholde optimale relationer 

	12
	– at hastværk er lastværk – især når vi er tæt på projektets lukning
	
	
	
	
	
	– at blive færdig og om muligt at speede op i den sidste ende 

	13
	– behørig fejring af det produkt, som er resultatet af projektets arbejde
	
	
	
	
	
	– at huske projektet som en betydningsfuld begivenhed for de involverede

	14
	– at erfaringer om samspillets udvikling projektet igennem dokumenteres og nyttiggøres
	
	
	
	
	
	– at tekniske data opbevares af hensyn til statistik og evt. senere kritiske spørgsmål




En vej til effektivt demokrati
